

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ф.Я. Бурсака  
муниципального образования Каневской район

П Р И К А З

от 21.01.2022

№ 26/1-0

станция Каневская

**Об организации работы по введению обновленных ФГОС  
начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 3**

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.01.2022 г. № 28 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Краснодарского края», в целях организации работы по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287 с 2022/23 учебного года, в соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования Каневской район от 19.01.2022 № 73 «Об организации работы по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Каневского района»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав школьной координационной группы по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 3 (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность МБОУ СОШ № 3 (приложение 2).
3. Утвердить план работы методической службы по методической поддержке учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (приложение 3).
4. Руководителю научно – методического Совета школы Гриненко Е.А., руководителям школьных методических объединений Харченко Е.А., Земляковой И.А., Терещенко Е.А. осуществлять методическую поддержку учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.
5. Ответственному за сайт МБОУ СОШ № 3 Татьянченко Г.И. своевременно размещать информацию по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальном интернет – ресурсе МБОУ СОШ № 3.
6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ №3

И.Н.Приймак

С приказом ознакомлен

Нагирняк О.В.		« 01 »	01	2022г.
Гриненко Е.А.		« 01 »	01	2022г.
Гринькова М.А.		« 21 »	01	2022г.
Харченко Е.А.		« 21 »	01	2022г.
Землякова И.А.		« 21 »	01	2022г.
Терещенко Е.Н.		« 21 »	01	2022г.
Татьянченко Г.И.		« 21 »	01	2022г.
Сафаргалиева Е.Н.		« 21 »	01	2022г.



Приложение 1  
УТВЕРЖДЕН  
приказом МБОУ СОШ № 3  
от 21.01.2022 № 26/1-0

Состав школьной координационной группы по введению обновленных  
ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 3

Приймак

Игорь Николаевич – директор МБОУ СОШ № 3, председатель школьной координационной группы по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 3 (далее рабочая группа);

Нагирняк

Ольга Владимировна – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3, заместитель председателя рабочей группы;

Гриненко

Екатерина Анатольевна – руководитель научно – методического Совета МБОУ СОШ № 3, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Гринькова

Марина Андреевна – заместитель директора по ВР;

Татьянченко

Галина Ивановна – ответственный за сайт МБОУ СОШ № 3;

Терещенко

Елена Николаевна – руководитель МО учителей начальных классов;

Харченко

Елена Александровна – руководитель МО учителей естественнонаучных и обществоведческих дисциплин;

Землякова

Инна Алексеевна – руководитель МО учителей гуманитарного цикла.

Сафаргалиева

Екатерина Николаевна – педагог – психолог

Директор МБОУ СОШ № 3



И.Н.Приймак

Приложение 2  
 УТВЕРЖДЕН  
 приказом МБОУ СОШ № 3  
 от 21.01.2022 № 26/1-0

План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  
 в деятельность МБОУ СОШ № 3

№ п.п.	Мероприятие	Ответственные	Сроки реализации и документ по результатам мероприятия
1. Организационное обеспечение по введению ФГОС			
1.1	Создание координационной группы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ № 3	Приймак И.Н.	Январь 2022 г., приказ МБОУ СОШ № 3
1.2	Разработка и утверждение школьного плана (дорожной карты) по введению ФГОС	Приймак И.Н. Нагирняк О.В., Гриненко Е.А.	Январь 2022 г., приказ МБОУ СОШ № 3
1.3	Участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам введения ФГОС	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А., Гринькова М.А.	Постоянно
1.4	Разработка и утверждение плана работы методической службы по методической поддержке учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения ФГОС	Гриненко Е.А.	Январь 2022 г., приказ МБОУ СОШ № 3, план

1.5	Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А.	Постоянно
1.6	Участие в совещании руководителей ОО «Цели и задачи ОО на 2022 г. по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Приймак И.Н.	Январь 2022 г.
1.7	Участие в собеседовании руководителей ОО по реализации школьного плана перехода на обновленные ФГОС (приказ УО от 07.10.2021 г. № 1246)	Приймак И.Н.	Февраль, август 2022 г.
1.8	Участие в семинар – совещании руководителей ОО «ФГОС НОО и ФГОС ООО: структура, содержание и отличительные особенности разработки ООП НОО и ООО»	Приймак И.Н.	Март 2022 г.
<b>2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО</b>			
2.1	Создание страницы на сайте МБОУ СОШ № 3 по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность школы	Татьянченко Г.И.	Январь 2022 г.
2.2	Мониторинг наполняемости страницы на сайте по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Гриненко Е.А.	Постоянно
2.3	Информация в СМИ о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельности школы	Гринькова М.А.	1 раз в квартал
2.4	Организация процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно – разъяснительной работы с родителями и общественностью по вопросам введения ФГОС	Нагирняк О.В., Гринькова М.А.	1 раз в полугодие

2.5	Участие в стажировке МБОУ «Гимназия» (согласно приказу УО)	Согласно приказу	2 полугодие 2022 г.
<b>3. Организация методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
3.1	Разработка проектов рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А., Гринькова М.А.	Апрель – май 2022 г., протокол заседания НМС
3.2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС и ООО	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А., Гринькова М.А.	Постоянно
3.3	Организация работы по психолого – педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	Сафаргалиева Е.Н.	Апрель, август 2022 г., протокол
3.4	Участие в модельном семинаре для заместителей директоров по УВР. Заседание «Клуба заместителей директоров» по теме «Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе»	Нагирняк О.В.	Март 2022 г.
3.5	Участие в модельном семинаре для заместителей директоров по УВР. Заседание «Клуба заместителей директоров» по теме «Планирование ООП: рабочая программа воспитания»	Нагирняк О.В.	Апрель 2022 г.
3.6	Участие в семинаре для руководителей ОО «Технология разработки ООП и учебного плана ОО»	Приймак И.Н.	Апрель, май 2022 г.

3.7	Участие в заседаниях предметных секций «Реализация личностно – ориентированного подхода при введении ФГОС НОО и ООО»	Гриненко Е.А., учителя - предметники	Сентябрь – декабрь 2022 г.
3.8	Участие педагогов и МБОУ СОШ № 3 в вебинарах ИРО КК по вопросам введения обновленных ФГОС	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А., Гринькова М.А.	Постоянно
<b>4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества</b>			
4.1	Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО и ООО (соответствия материально – технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда)	Приймак И.Н.	Апрель, август 2022 г., справка
4.2	Мониторинг повышения квалификации и переподготовки педагогических работников к введению обновленных ФГОС	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А.	Июнь 2022 г., справка
4.3	Мониторинг наличия ООП и рабочих программ в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А.	Июнь 2022 г., справка
4.4	Мониторинг проведенных родительских собраний в 1-х классах, в 4-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Нагирняк О.В., Гринькова М.А.	Июнь 2022 г., справка
4.5	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Нагирняк О.В., Гринькова М.А.	Постоянно

4.6	Анализ укомплектования школьных библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Приймак И.Н.	Август 2022 г., справка
5. Повышение квалификации			
5.1	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников при переходе на обновленные ФГОС НОО и ООО	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А.	В течение года на базе ИРО КК

Директор МБОУ СОШ № 3



И.Н. Приймак



Приложение 3  
УТВЕРЖДЕН  
приказом МБОУ СОШ № 3  
от 21.01.2022 № 26/1-0

План работы методической службы по методической поддержке учителей  
по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п.п.	Мероприятие	Ответственные	Сроки реализации и документ по результатам мероприятия
1. Организационное обеспечение по введению ФГОС			
1.1	Разработка и утверждение школьного плана работы методической службы по методической поддержке учителей по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Гриненко Е.А.	Январь 2022 г., план
1.2	Участие в мероприятиях по вопросам введения ФГОС	Учителя – предметники	Постоянно
1.3	Формирование банка методических материалов (в ключе введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО)	Гриненко Е.А., руководители МО, учителя - предметники	Постоянно
2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО			
2.1	Пополнение банка данных (страница на сайте МБОУ СОШ № 3 по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность школы)	Учителя - предметники	Постоянно
3. Организация методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ООО			

3.1	Обсуждение и внесение рекомендаций к разработке рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, учебных модулей, программ формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Гриненко Е.А., МО	Апрель – май 2022 г., протокол заседания НМС
3.2	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей - предметников по вопросам реализации обновленных ФГОС и ООО	Гриненко Е.А., руководители МО	Постоянно
3.3	Организация работы по психолого – педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС	Сафаргалиева Е.Н.	Апрель, август 2022 г., протокол
3.4	Участие в модельном семинаре для заместителей директоров по УВР. Заседание «Клуба заместителей директоров» по теме «Организация внеурочной деятельности в начальной и основной школе»	Нагирияк О.В.	Март 2022 г.
3.5	Участие в модельном семинаре для заместителей директоров по УВР. Заседание «Клуба заместителей директоров» по теме «Планирование ООП: рабочая программа воспитания»	Нагирияк О.В.	Апрель 2022 г.
3.6	Участие в семинаре для руководителей ОО «Технология разработки ООП и учебного плана ОО»	Приймак И.Н.	Апрель, май 2022 г.

3.7	Участие в заседаниях предметных секций «Реализация личностно – ориентированного подхода при введении ФГОС НОО и ООО»	Гриненко Е.А., учителя - предметники	Сентябрь – декабрь 2022 г.
3.8	Участие педагогов и МБОУ СОШ № 3 в вебинарах ИРО КК по вопросам введения обновленных ФГОС	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А., Гринькова М.А.	Постоянно
4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества			
4.1	Мониторинг повышения квалификации и переподготовки педагогических работников к введению обновленных ФГОС	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А.	Май, 2022
4.2	Мониторинг наличия ООП и рабочих программ в ОО в соответствии с ФГОС НОО и ООО	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А.	Май, 2022
4.3	Мониторинг проведенных родительских собраний в 1 - х классах, в 4 – х классах	Гринькова М.А.	Май, 2022
4.4	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений	Нагирняк О.В., Гриненко Е.А., Гринькова М.А.	Постоянно

Директор МБОУ СОШ № 3

И.Н. Приймак

