



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНЕВСКОЙ РАЙОН**

П Р И К А З

от 11.11.2024

№ 1859

ст-ца Каневская

Об утверждении Дорожной карты по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каневском районе в 2024-2025 году

В целях качественной подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каневском районе в 2025 году, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту (план мероприятий) по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Каневском районе в 2025 году.

2. Муниципальному администратору ЕГЭ Бабенко З.В.:

2.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Каневском районе в 2025 году, согласно утвержденной Дорожной карте.

2.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций Каневского района по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году.

2.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году.

3. Муниципальному администратору ОГЭ Салогуб И.А.:

3.1. Обеспечить общую координацию деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Каневском районе в 2025 году согласно утвержденной Дорожной карте.

3.2. Организовать контроль за деятельностью общеобразовательных организаций Каневского района по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году.

3.3. Обеспечить формирование и поддержку РИС и других баз данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году.

4. Директору МКУ «РИМЦ» Коваленко М.П.:

4.1. Обеспечить деятельность методистов по организации методического сопровождения педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, формирование предметных комиссий и подготовку экспертов по проверке экзаменационных работ на ГИА-9 и ГИА-11.

4.2. Осуществлять координацию деятельности тьюторской сети в ходе подготовки государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

4.3. Обеспечить контроль за подготовкой выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, включая ВПР и другие внешние оценочные процедуры, принятие оперативных мер по повышению качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году.

5. Возложить персональную ответственность за качество подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на руководителей ОО и школьных администраторов ОГЭ и ЕГЭ.

6. Руководителям ОО:

6.1. Назначить ответственных лиц за подготовку к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (школьных администраторов ОГЭ и ЕГЭ) из числа заместителей директоров.

6.2. Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году и усилить контроль за их исполнением.

6.3. Усилить контроль за выполнением требований к проведению Всероссийских проверочных работ и других внешних оценочных процедур, проводить аналитическую и коррекционную работу по их итогам.

6.4. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных классах, в семинарах и иных методических мероприятиях по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

6.5. Взять под личный контроль формирование базы данных выпускников 9-х и 11-х классов в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Бабенко З.В. и главного специалиста управления образования Салогуб И.А.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Каневской район



М.А.Журавлева

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Каневском районе в 2024 - 2025 учебном году

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО
М.А. Журавлева
19.11.2024г 2024 год



№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Проведение расширенного совещания с руководителями и заместителями руководителей школ по теме «Оценка качества образования в Каневском районе за 2023-2024 учебный год»	24 сентября 2024 года	Журавлева М.А., специалисты УО, РИМЦ
1.2	Собеседование с руководителями ОО о проблемах, стоящих в текущий период	ноябрь 2024, январь 2025, март 2025	Журавлева М.А., Бабенко З.В., Салогуб И.А.
1.3	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году в 2025 году	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	Салогуб И.А.

1	2	3	4
1.4	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалями «За особые успехи в учении» I степени и II степени	июль - август 2025 года	Бабенко З.В.
1.5		июль - август 2025 года	Бабенко З.В., Сагогуб И.А. Коваленко М.П. руководители ОО
1.6	Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11		руководители ОО
1.7	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 11 классов, получивших и не получивших аттестат о среднем общем образовании	сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., руководители ОО
1.7	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году	август - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Сагогуб И.А. руководители ОО
1.8	Проведение совещаний с руководителями ОО о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования 2) анализ мониторинга школьных дорожных карт и планов ИРР 3) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2024 года январь 2025 года апрель 2025 года	Журавлева М.А., Бабенко З.В., Сагогуб И.А., руководители ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Направление в ОО методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов по ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	август 2025 года	Коваленко М.П.

1	2	3	4
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям по октябрь 2024 - май 2025 года планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по запросам ОО)		Коваленко М.П., Джумайло И.Б.
2.3	Выявление и трансляция на семинарах лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	февраль 2025 года	Коваленко М.П., Джумайло И.Б.
2.4	Участие в вебинарах для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь-декабрь 2024 года	Коваленко М.П.
2.5	Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий: 1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 9, 11(12) классов по учебным предметам по выбору	октябрь 2024 - май 2025 года	Коваленко М.П., Джумайло И.Б., руководители ОО
2.6	Организация муниципальных профильных смен «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11-х классов и педагогов	ноябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года (каникулярное время)	Бабенко З.В., Салотуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
2.7	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами, преподающими в 9, 11-х классах	февраль, март 2025 года	Бабенко З.В. Салотуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
2.8	Организация подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших и/или аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В. Салотуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
2.9	Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА (приложение 1)	по отдельному графику	Коваленко М.П.
2.10	Обучение муниципальных тыторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2)	по отдельному графику	Коваленко М.П.
2.11	Участие в инфоационно-методических семинарах для районных методистов муниципальных тыторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь-ноябрь 2024 года	Коваленко М.П.
2.12	Участие в обучающих мероприятиях для учителей русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей общественно-научного сообщества	в течение года	Коваленко М.П.

1	2	3	4
2.13	Участие в вебинарах по учебным предметам для учителей выпускников 9-х классов 2025 года	ноябрь - декабрь 2024 года, февраль - апрель 2025 года	Коваленко М.П., специалисты РИМЦ
2.14	Использование навигационных карт для педагогов и для обучающихся по применению информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2025 года	декабрь 2024 года	Коваленко М.П., руководители ОО
2.15	Участие в реализации регионального проекта «Школа абитуриента»	Октябрь 2024 – апрель 2025	Коваленко М.П., руководители ОО

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

3.1	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году в Каневском районе:</p> <p>1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Каневском районе в 2025 году;</p> <p>2) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025 году;</p> <p>3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2025 году;</p> <p>4) об определении состава членов апелляционной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>5) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и места расположения апелляционной комиссии при проведении ГИА-9;</p>	<p>январь 2025 года</p> <p>февраль – апрель 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p>	<p>Сапогуб И.А</p> <p>Коваленко М.П.</p>
-----	--	---	--

1	2	3	4
	<p>6) о подготовке состава членов ГЭК для проведения ГИА-9;</p> <p>7) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году, в т.ч.:</p> <p>8) утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>9) утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9;</p> <p>8) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>9) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2025 году;</p> <p>10) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ</p>	<p>апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025</p> <p>апрель 2025</p> <p>июль – апрель 2025</p>	<p>Бабенко З.В., Коваленко М.П.</p>
3.2	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2025 году в Каневском районе:</p> <p>1) о местах регистрации участников ЕГЭ;</p> <p>2) об утверждении Положения о работе апелляционной комиссии при проведении ГИА-11;</p> <p>3) об утверждении Положения о работе предметных комиссий;</p> <p>4) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений);</p> <p>5) об утверждении сроков проведения ГВЭ;</p> <p>6) о проведении ГВЭ;</p> <p>7) об обучении и квалификационных испытаниях кандидатов в эксперты ПК;</p>	<p>ноябрь 2024 года</p> <p>ноябрь 2024 года</p> <p>январь 2025 года</p> <p>ноябрь 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p>	

1	2	3	4
1	<p>8) об утверждении составов ГЭК, ПК, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2025 году;</p> <p>9) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году, в т.ч.:</p> <p>утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-сособеседников для проведения ПЭЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);</p> <p>утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-сособеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;</p> <p>10) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>11) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ</p>	<p>в феврале 2025 года</p> <p>март 2025 года (досрочный период)</p> <p>май 2025 года</p> <p>(основной и дополнительный периоды)</p> <p>март 2025 года</p> <p>июль – декабрь 2025 года</p>	<p>Бабенко З.В., Коваленко М.П.</p>
3.3	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня и издание распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <p>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>2) о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>3) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)</p>	<p>октябрь 2024 года</p> <p>ноябрь 2024 года, январь, апрель 2025 года</p> <p>декабрь 2024 года, февраль, май 2025 года</p>	<p>Бабенко З.В., Коваленко М.П.</p>
3.4	<p>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня и распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:</p> <p>1) о проведении итогового собеседования;</p> <p>2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования</p>	<p>февраль, март, апрель 2025 года</p> <p>март 2025 года</p>	<p>Салогуб И.А., Коваленко М.П.</p>
3.5	<p>Изучение методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию</p>	<p>ноябрь 2024 года</p>	<p>Бабенко З.В., Салогуб И.А.</p>
3.6	<p>Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам</p>	<p>ноябрь - декабрь 2024 года</p>	<p>Руководители ОО</p>

1	2	3	4
3.7	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь 2024 года	Бабенко З.В.
3.8	Направление экспертов ПК на обучение и присвоение статусов экспертов	декабрь 2024 - январь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
3.9	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО

IV. Финансовое обеспечение ГИА

4.1	Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	март 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
4.3	<p>Расчет объема средств, необходимых на организацию и проведение ГИА в 2026 году в соответствии с программой «Развитие образования», в том числе на:</p> <p>1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов апелляционной комиссии и экспертов ПК);</p> <p>2) обеспечение видеонаблюдения;</p>	март-апрель 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	3) дооборудование ППЭ; 4) обеспечение функционирования защищенных каналов связи.	2	3	4
4.5	<p>Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлечение к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2025 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.; 2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9; 3) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеозаписи РЦОИ, мест работы ПК и ППЭ; передаче данных, телематических услуг и прочих сопутствующих услуг; 4) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК и экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ; 	март - ноябрь 2025 года	Бабенко З.В., Сапогуб И.А., руководители ООО	
4.6	Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы предметных и апелляционной комиссий	март - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Сапогуб И.А.	
У. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в региональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Сапогуб И.А.	

1	2	3	4
5.2	Участие в обучающих семинарах, вебинарах	октябрь 2024 года - июль 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Плохотникова Е.А..
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	с по региональному графику февраль – май 2025 года	Бабенко З.В., руководители ОО
5.4	Организация проведения тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 в Каневском районе	по отдельному региональному плану в период февраль - май 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
5.5	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МОУ (ответственные за ГИА-9 и ГИА-11), в школах района с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	октябрь - ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Руководители ОО
5.6	Использование регионального банка методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.п.), разработанных 00 при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь - апрель 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Руководители ОО
5.7	Подготовка работников ППЭ по направлению: «Нормативно-правовые организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2025 году»	ноябрь - декабрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
5.8	Участие в обучающем вебинаре для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11	ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
5.9	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО	ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО
5.10	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО	январь 2025 года	Бабенко З.В., руководители ОО
5.11	<p>Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9; 2) проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9; 3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА. 	март - апрель 2025 года	Салогуб И.А.
5.12	Участие в вебинаре по работе с порталом smotritege.ru для онлайн наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров (далее - СИЦ) и ППЭ	февраль - март 2025 года	Бабенко З.В., Плохотникова Е.А.
5.13	Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	февраль - март 2025 года, до 20 апреля 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
5.14	Организация и контроль прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль - апрель 2025 года	Бабенко З.В., Семилейский И.В., руководители ОО
5.15	Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март - июль 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
5.16	Участие в обучающих вебинарах для членов региональных апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
5.17	Участие в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9.	май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.

1

2

3

4

VI. Организационное сопровождение ГИА

6.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	по графику и письмам Рособнадзора	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П., руководители ОО
6.2	Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2025 года	Май - июнь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.3	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025 году	октябрь 2024 года - май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.4	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года	Салогуб И.А., Коваленко М.П. .руководители ОО
6.5	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 (12)-х классах	4 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 10 апреля 2025 года	Бабенко З.В., Коваленко М.П. руководители ОО
6.6	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2025 году	февраль 2025 года,	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.

1	2	3	4
	<p>в досрочный период, в основной период, в дополнительный период</p>	<p>март – апрель 2025 года май – июль 2025 года, сентябрь 2024 года</p>	
6.7	<p>Проведение совещаний и собеседований с председателями и заместителями председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>октябрь 2024 года - май 2025 года</p>	<p>Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.</p>
6.8	<p>Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2025 году</p>	<p>ноябрь 2024 года</p>	<p>Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.</p>
6.9	<p>Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому</p>	<p>ноябрь 2024 года, февраль и май 2025 года январь, март и май 2025 года</p>	<p>Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.</p>

1	2	3	4
6.12	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику	по графику РЦОИ	
6.13	Создание, организация деятельности и формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11	по графику РЦОИ	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.14	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
6.15	Организация взаимодействия с Отделом внутренних дел России по Каневскому району в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
6.16	Организация взаимодействия с ЦРБ Каневского района в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март-апрель 2025 года, май-июль 2025 года,	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
6.17	Создание, организация деятельности и формирование составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
6.18	Создание, организация деятельности и формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.

1	2	3	4
6.19	Создание, организация деятельности и формирование составов апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	декабрь 2024 года - январь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
6.20	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	в ноябрь 2024 года - май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Плохотникова Е.А.
6.21	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
6.22	Мониторинг движения выпускников 11-х классов в ОО. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года	Бабенко З.В., руководители ОО
6.23	Привлечение онлайн-наблюдателей для проведения ГИА-11 и общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года - апрель 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Плохотникова Е.А.
6.24	Проведение совещания с ответственными за ГИА-11 в организациях СПО по проведению информационно-разъяснительной работы со студентами, планирующими участие в едином государственном экзамене в 2025 году	ноябрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

1	2	3	4
6.25	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Плохотникова Е.А.
6.26	Аккредитация представителей средств массовой информации (далее - СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2025 года в СМИ	февраль - май 2025 года	Бабенко З.В., Плохотникова Е.А.
6.27	Проведение проверки готовности ПЭЭ ГИА-9 и ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
6.28	Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2025 года, май 2025 года август 2025 года	Бабенко З.В., руководители ОО
6.29	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	По графику Рособрнадзора	Бабенко З.В., руководители ОО
6.30	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора	Бабенко З.В., руководители ОО
6.31	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся, по математике с обучающимися	февраль 2025 года март 2025 года	Салогуб И.А., руководители ОО

VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА

1	2	3	4
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы	февраль 20225 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
7.2	Организация работы ППЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в периоды проведения ГИА-2025	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
7.3	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, местах работы предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2025 года	Салогуб И.А. Бабенко З.В., Салогуб И.А.
7.4	Обеспечение подключения ППЭ к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	До 1 мая 2025 года	Шипило Л.В., Сокол И.А.
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационно кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Руководители ОО
8.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов управления образованием, ответственных организаций, образовательных организаций:	до 6 ноября 2024 года	Бабенко З.В., руководители ОО
	1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения);	до 6 ноября 2024 года	
	2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);	до 6 ноября 2024 года	
	3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);	до 6 ноября 2024 года	
	4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;	до 6 ноября 2024 года	
	5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период);	до 16 февраля 2024 года	
	6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);	до 16 февраля 2024 года	

1	2	3	4
	<p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период);</p>	<p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p>	
8.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов управления образования, подведомственных организаций, образовательных организаций:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 1 февраля 2024 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p>	<p>Саготуб И.А., руководители ОО</p>

1	2	3	4
8.4	Информирование на сайте УО обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2024 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ	ноябрь - декабрь 2024 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
8.5	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году: ГИА-11 ГИА-9	22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
8.6	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах	13 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	Салогуб И.А.,
8.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	постоянно	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
8.8	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2024 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	декабрь 2024 года, март – апрель 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО
8.9	Организация и мониторинг межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года - февраль 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Коваленко М.П.
8.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024 года -	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,

1	2	3	4
		сентябрь 2025 года	
8.11	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	ноябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Бабенко З.В., Салогуб И.А., Бондаренко О.В.
8.12	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах УО, РИМЦ и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Бондаренко О.В.
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Контроль безопасности проведения ИРР по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в ОО	октябрь 2024 года - май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.,
9.2	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:</p> <p>1) реализация в ОО планов подготовки к проведению ГИА;</p> <p>2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ</p>	март - июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль - сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.4	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., руководители ОО

1	2	3	4
9.5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Бабенко З.В.,
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	Салогуб И.А.
9.7	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - май 2025 года, сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А., Хаустова Т.А.
9.8	Контроль за работой ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	по единому расписанию ЕГЭ 2025 года	Бабенко З.В., Хаустова Т.А.
9.9	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ	октябрь 2024 года – июль 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.
9.10	Проведение исследований с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2025 году (выборочно).	декабрь 2024 года - февраль 2025 года	Бабенко З.В.
9.11	Проведение анализа результатов ГИА («зоны риска» ОГЭ и ЕГЭ) для предупреждения нарушений порядков проведения ГИА в следующем году.	Август – сентябрь 2025 года	Бабенко З.В., Салогуб И.А.

Заместитель начальника управления образования



З.В.Бабенко